


Grobplanung




Feinplanung – Beispiel 2012/2013

| | Oktober | | November | | | Dezember |
|-------------------------|--|---|--|--|---|--|
| Datum | KW 40 | KW 41 | KW 42-45 | KW 46-47 | KW 48 | KW 49 |
| <u>Was?</u> | Vorarbeit/Recherche | Vorstellung der Ergebnisse und Auswertung | Besuch des ausgewählten Ziels, Recherche / Notizen und Fotos | Übertragen der Ergebnisse in Datei und Erstellen einer zusammenhängenden Datei | Textkorrekturen, Fotobearbeitung, Auswahl der Bilder, Titel/ Titelblatt | Endlayout Schülerinnen und Schüler, dann Endlayout Lehrkraft |
| <u>Wer?</u> | Alle | Alle | Alle | Alle | Expertengruppen | Expertengruppe (Lehrkraft) |
| <u>Wo?</u> | Internet, ev. Bücherei / Tourist-Information | Schule | Sehenswürdigkeiten / Ausflugsziele | Computerraum Schule | Schule / PC-Raum | |
| <u>Material</u> | Bücher / Prospekte | Flipchart / Tafel | Schreibmaterial, Fotoapparat | PC | PC, Duden | PC |
| <u>Erledigt?</u> | | | | | | |

Alle:
Fototermin
Titelbild!

Lehrkraft: Anfrage
Busfahrplan/ Veröffentlichungsrechte



| <u>Datum</u> | KW 50-51 | KW 52 |
|-------------------------|--|--------------|
| <u>Was?</u> | Lektorat / Layout überprüfen, Probedruck | Druckauftrag |
| <u>Wer?</u> | Alle | Lehrkraft |
| <u>Wo?</u> | Schule | |
| <u>Material</u> | Schreibmaterial, Duden | |
| <u>Erledigt?</u> | | |

| KW 2 |
|--|
| Abholung der fertigen Broschüre (und ev. Übergabe) 😊 |
| |
| |
| |
| |