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Lerntheke



Planung der notwendigen Arbeitsschritte zur Realisierung des Kundenauftrages


Lösungsvorschlag:
Notwendige Arbeitsschritte zur Realisierung des Kundenauftrages

· Suchen nach einer geeigneten Installationsschaltung, die den Kundenwunsch erfüllt 
Ein paar Schüler nennen evtl. den Begriff Wechselschaltung  (meistens ohne detailliertere Kenntnisse) 
· Grundrissplan analysieren  und Installationsplan erstellen 
· Installationsplan mit dem Kunden besprechen 
· Notwendige Materialliste zusammenstellen 
· Angebotskalkulation 
· Schaltungsentwicklung der gefundenen Installationsschaltung 
· Mit Hilfe eines Stromlaufplanes in aufgelöster Darstellung 
· Projektierung der praxisrelevanten  Installationsschaltpläne 
· Stromlaufpläne in zusammenhängender Darstellung 
· Übersichtsschaltplan 
· Installation der Schaltung 
· Inbetriebnahme der Schaltung und evtl. Fehlersuche
· Übergabe und Einweisung vom Kunden 
Ergebnistheke
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