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Teaching English Together – Praxisbeispiel zu HR 5 Unterricht
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Projektantrag

	Name des Projekts
	„TET- Teaching English Together“, Kooperation in der Fachschaft Englisch zu Verbesserung der Unterrichtsqualität in der gymnasialen Oberstufe



	Projektleiter/in:


	Uwe Bihr

	Projektbeteiligte:

Alle Fachlehrer der Oberstufe Englisch: in diesem Schuljahr Bihr, Höllich, Ziegler, May, Elgert

	Projektziele:

Einheitliche Abiturvorbereitung der Klasse

Höhere Transparenz der Notengebung

Standard im Englischunterricht herstellen

	Anlass für das Projekt:

Parallelunterricht, Ungerechtigkeiten der Notengebung

	Nutzen des Projektes für die Schule:

kein Unterrichtsausfall, Standard im Englischunterricht, rotierendes System

	Benötigte Stunden, Finanzen, Materialien etc:

Solider Fachschaftsetat, der den Etat der letzten Jahr nicht unterschreitet (über 900 €)

	Mögliche Stolpersteine:

Nicht alle Kolleginnen beteiligen sich, Probleme beim Vertretungsplan, Veränderung in Halbierung und Vierteilung im Stundenplan nächstes Schuljahr

	Zeitrahmen des Projektes:

Start des Projektes:
September 2007
Ausarbeitung des Projektplanes:
gibt es schon
Ende des Projektes:
Juli 2009

	Eingebundene Personen (zusätzlich zu den Projektbeteiligten) und Abteilungen:

Vertretungsteam

	Projektantrag

 ist angenommen.
 muss überarbeitet werden.
 ist abgelehnt.



	Begründung:



	     Unterschrift Projektleiter/in
Unterschrift Schulleitung


	

	Die Projektgruppe verpflichtet sich:

	Zur Genehmigung:

· Das Formular „Projektantrag“ auszufüllen und eine Woche vor dem Treffen der Steuerungsgruppe beim Q-Team abgegeben.

· Das Projekt von der Steuerungsgruppe besprechen und von der Schulleitung genehmigen zu lassen.

Nach der Genehmigung:

	· Protokolle aller Teamsitzungen sind anzufertigen und zu veröffentlichen (per Aushang bzw. per Ordner/Intranet)

	· Einen „Projektplan“ beim Q-Team abzugeben.

	· Bei wesentlichen Änderungen des Inhaltes oder des zeitlichen Ablaufs des Projektes das Q-Team zu informieren.

	· Evaluation(en) durchzuführen und auszuwerten.

	· Ein Abschlussbericht zu verfassen und dem Q-Team zu übergeben.

	

	

	Das Q-Team verpflichtet sich:

	· Die Projektgruppe beim Ausfüllen des Formulars zu unterstützen.

	· Die Steuerungsgruppe einzuberufen und den Termin rechtzeitig bekannt zu geben.

	· Das Formular vor dem Treffen der Steuerungsgruppe zu kontrollieren und der Projektgruppe Verbesserungsvorschläge vorzubringen.

	· Die Projektidee in der Steuerungsgruppe vorzubringen.

	· Die Projektgruppe beim Erstellen des Projektplanes zu unterstützen.

	· Die Projektgruppe bei eigenen Sitzungen mit Moderation etc. zu unterstützen.

	· Bei Bedarf den Kontakt zur Schulleitung zu übernehmen.

	· Die Projektgruppe bei der Evaluation zu unterstützen.

	· Die Projektgruppe beim Abschlussbericht zu unterstützen.

	

	

	Die Schulleitung verpflichtet sich:

	· Bei den Sitzungen der Steuerungsgruppe präsent zu sein.

	· Eine Ablehnung eines Projektes zu begründen.

	· Genehmigte Projekte im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit Zeit- und Personalressourcen sowie Material zu unterstützen.


	     Unterschrift Projektleiter/in
Unterschrift Schulleitung

     Unterschrift Q-Team


	Projektleiter/in
	Uwe Bihr

	Projekt-dauer
	Beginn
	September 2007

	
	Ende
	Juli 2009

	Zusammenfassung bezüglich Zielerreichung, Evaluation
	Einheitliche Abiturvorbereitung der Klassen:

Alle Klassen haben im Abitur 2008 eine einheitliche Vorbereitung bekommen

Alle Kurse in Englisch hatten einen Schnitt von 10 Punkten

Höhere Transparenz der Notengebung:

Geringe Abweichungen in der Bewertung der Klausuren wurden in gemeinsamen Konferenzen fest gestellt

Standard im Englischunterricht herstellen:

Im Schuljahr 2007/2008 wurden für alle Klassen der Oberstufe die Themen dieses Jahres als Standard festgesetzt



	Gesamt-aufwand
	
	SOLL
	IST
	Von der Schule gestellt

	
	Personen
	
	
	

	
	Material/

Finanzen
	
	
	

	
	Termin (zeitlicher Aufwand)
	
	
	

	Projektverlauf, Stolpersteine, aufgetretene Probleme, etc.:
	Projektverlauf:

2007/2008

· Zielgerichtete Systematische Abiturvorbereitung

· Schaffung von einheitlichen Stoffverteilungsplänen in Klasse 11-13

· Digitalisierung aller relevanten Materialien und Texte für den Englischunterricht in der Oberstufe

· Erstellung von gemeinsamen zentralen Klassenarbeiten

· Erstellung eines gemeinsamen Lösungs- und Bewertungsschlüssels

· 4 Fachschaftstreffen zur allgemeine Koordinierung und zusätzlich 1-2mal im Monat Treffen auf Kursebene

· Koordination Parallelunterricht – in allen Kursen einer Klassenstufe wird innerhalb einer Woche  der gleiche Unterrichtsinhalt vermittelt

· Koordination des Unterrichtsausfalls: LehrerInnen können auf Grund dieser Struktur die Kurse der erkrankten KollegInnen übernehmen.

· Gemeinsame Kriterien zur Bewertung von Klassenarbeiten wurden erarbeitet.

· Erprobung neuer Unterrichtsmethoden

Stolperstein:

· Änderungen im Abitur

· Stundenplan macht die Koordination der Sitzungen schwierig

· LehrerInnen haben am Donnerstag keinen Unterricht

· Klassen arbeiten werden von Kursjahrgang an andere Jahrgänge weitergegeben – Aufgaben sind für alle Klassen einer Stufe gleich.

· Vertretungsteam muss beachten, dass der Unterricht statt finden kann und Kurse von den KollegInnen übernommen werden

· Stundenplan muss angepasst werden – deswegen findet teilweise Entkopplung statt

· Urheber der Materialien unklar



	Erfahrungen
	

	Datum
	

	Unterschrift des/der Projektleiters/in
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